

Zakres oraz szacunkowe terminy przeprowadzenia prac remontowych
w jednostkach edukacyjnych w okresie wakacji

LIPIEC	
* 1-19 (15 dni)	S.P. Nr 3 – remont dolnego korytarza (szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie ścian + kładzenie lamperii z żywicy epoxy)
*1-9 (7dni)	Gimnazjum Nr 1 – remont klasy z przyległym gabinetem (szpachlowanie ubytków, gruntowanie i malowanie ścian)
*10-19 (8dni)	S.P. Nr 1 – malowanie korytarza (gruntowanie i malowanie ścian)
22-31 (8dni)	S.P. Strzelewo – remont 2 klas lekcyjnych (uzupełnianie ubytków, szpachlowanie, gruntowanie i malowanie ścian)
SIERPIEŃ	
1-9 (7dni)	S.P. Długoleka – remont pomieszczeń sanitariatów (wyburzenie starych ścianek, uzupełnienie brakujących płytek, wstawienie nowych ścianek)
12	Wierzbiczin...

*prace prowadzone jednocześnie w dwóch jednostkach

Proszę o możliwość omówienia telefonicznego lub po godzinie 15

Jarosław Hołubowski